AMAVIO LIVING · ANLAGENPAKET 2026

KPI-Steuerungscockpit

Definitionen, Warnschwellen und Managementreaktionen für die ersten 36 Monate.

Das Cockpit übersetzt den Businessplan in eine monatliche Steuerungsroutine. Kennzahlen werden nicht als Selbstzweck erhoben: Jede Kennzahl besitzt eine Definition, eine Datenquelle, einen Verantwortlichen, eine Warnschwelle und eine konkrete Entscheidung.

1. Steuerungsprinzip

AMAVIO misst in der Startphase zuerst Nachweisqualität und Liquidität: Ist das Kundenproblem qualifiziert? Ist das Mandat sauber beauftragt? Wird die Leistung zu einer gesunden Marge und innerhalb der verfügbaren Kapazität erbracht? Wachstum wird erst freigegeben, wenn diese Fragen wiederholt positiv beantwortet sind.

Ebene	Entscheidungsfrage	Primäre Kennzahlen	Rhythmus
Liquidität	Kann AMAVIO alle Verpflichtungen sicher bedienen?	Freie Liquidität, 13-Wochen-Forecast, überfällige Forderungen.	wöchentlich
Vertrieb	Entsteht aus echtem Bedarf bezahlter Auftragseingang?	Qualifizierte Pipeline, Angebotsquote, Vertragswert, Win Rate.	wöchentlich / monatlich
Delivery	Wird der vereinbarte Nutzen zuverlässig und profitabel geliefert?	Meilensteintreue, Ist-Tage, Deckungsbeitrag, Rework.	je Projekt / monatlich
Kunde	Wird aus einer erfolgreichen Lieferung eine Referenz oder Folgebeauftragung?	Abnahme, Zufriedenheit, Renewal-/Referral-Signal.	nach Meilenstein / quartalsweise
Wachstum	Ist Standardisierung vor zusätzlicher Bindung ausreichend?	Auslastung, Wiederholbarkeit, Partnerqualität, Kapazitätsreserve.	monatlich / quartalsweise

Ampellogik Grün = innerhalb Zielkorridor. Gelb = Ursachenanalyse und klarer Eigentümer innerhalb von fünf Arbeitstagen. Rot = Entscheidung im Management-Review; neue langfristige Verpflichtungen werden bis zur Korrektur nicht eingegangen.

2. Kernkennzahlen: Liquidität und kaufmännische Steuerung

Die Zahlen werden aus der Buchhaltung, dem 36-Monats-Finanzmodell und einem 13-Wochen-Ist-Forecast geführt. Plan- und Live-Sicht bleiben getrennt; der Modellstatus bleibt bis zur dokumentierten Startfinanzierung „CONDITIONAL“.

KPI	Definition / Formel	Quelle & Owner	Warnschwelle	Managementreaktion
Freie Liquidität	Bankbestand + sichere Einzahlungen der nächsten 13 Wochen – fällige Auszahlungen – reservierte USt/Steuern.	Bank, Buchhaltung, Forecast / Gründer	unter Mindestliquidität: J1 10.000 EUR; J2 15.000 EUR; J3 25.000 EUR	Ausgabenstopp, Zahlungsplan anpassen, keine neue Bindung; wöchentliche Prüfung.
13-Wochen-Cash-Coverage	Anzahl Wochen, in denen der Forecast ohne zusätzlichen Mittelzufluss positiv bleibt.	Forecast / Gründer	unter 8 Wochen	Forderungseinzug priorisieren; variable Kosten und Gründerbezug überprüfen.
Überfällige Forderungsquote	Überfällige Nettoforderungen / fällige Nettoforderungen.	Offene-Posten-Liste / Gründer	über 10 % oder Einzelposten > 14 Tage	Mahnlauf; Kundenansprache; Delivery-Freigaben nur nach Vertrag.
Umsatz vs. Plan	Kumulierte fakturierte Nettoerlöse / kumulierter Planumsatz.	Finanzmodell + Buchhaltung / Gründer	rollierend < 85 % Plan	Pipeline, Angebots- und Kapazitätsplan aktualisieren; Kostenentscheidungen prüfen.
3-Monats-Umsatzquote	Fakturierter Umsatz der letzten 3 Monate / Base-Case-Umsatz für denselben Zeitraum.	Buchhaltung + Modell / Gründer	unter 60 %	Downside-Automatik: Neueinstellung, Eigenentwicklung und Objektbindung stoppen; Replan binnen 10 Arbeitstagen.
Projektdeckungsbeitrag	Nettohonorar – direkt zurechenbare, nicht weiterberechnete Partner-/Deliverykosten.	Projektakte + Buchhaltung / Gründer	unter kalkuliertem Angebot oder negativ	Scope, Change Requests, Preis und Partnerkosten sofort prüfen.

3. Kernkennzahlen: Vertrieb und Nachfragebeweis

Reichweite ist kein Ersatz für Kaufbereitschaft. Ein Kontakt gilt nur dann als qualifiziert, wenn Bedarf, realistischer Zeitraum, Entscheider und Budget- oder Beschaffungsweg nachvollziehbar sind.

KPI	Definition / Formel	Quelle & Owner	Warnschwelle	Managementreaktion
Qualifizierte Pipeline	Summe erwarteter Nettovertragswerte aller qualifizierten Chancen, gewichtet nach dokumentierter Phase.	CRM / Gründer	unter 3× Umsatz-Ziel der nächsten 90 Tage	Account-Liste schärfen, direkte Entscheideransprache, Referenz-/Angebotsmaterial verbessern.
Qualifizierungsquote	Qualifizierte Chancen / neu angelegte Chancen.	CRM / Gründer	unter 25 % über 2 Monate	Lead-Kriterien und Kanäle anpassen; keine Zeit in unklare Anfragen investieren.
Angebotsquote	Angebote mit freigegebenem Scope / qualifizierte Chancen.	CRM + Angebotsregister / Gründer	unter 50 % ohne erklärten Beschaffungsgrund	Discovery, Bedarfsklärung und Entscheiderzugang nachschärfen.
Win Rate	Gewonnene Angebote / entschiedene Angebote. Erst ab n≥5 interpretieren.	CRM / Gründer	unter 25 % bei n≥5	Verlustgründe codieren; Preis, Scope oder Zielsegment anpassen.
Vertragswert je Mandat	Nettovertragswert / gewonnene Mandate; keine durchlaufenden Fremdkosten.	Verträge / Gründer	unter kalkuliertem Mindestwert	Paketgrenzen, Zahlungstermine und Change-Request-Prozess prüfen.
Auftragseingang mit Anzahlung	Unterzeichnete Verträge mit fälliger oder eingegangener erster Rate.	Vertrag + OPOS / Gründer	kein gesicherter Auftragseingang über 6 Wochen	Forecast konservativ führen; keine Vorleistung ohne Freigabe.

4. Kernkennzahlen: Delivery, Qualität und Skalierungsreife

AMAVIO darf nur skalieren, wenn die operative Leistung nicht dauerhaft von ungeplanter Gründermehrarbeit oder unklaren Partnerleistungen getragen wird. Jede Lieferung wird deshalb sowohl fachlich als auch kaufmännisch nachkalkuliert.

KPI	Definition / Formel	Quelle & Owner	Warnschwelle	Managementreaktion
Meilensteintreue	Pünktlich abgenommene Meilensteine / fällige Meilensteine.	Projektplan / Projektleitung	unter 90 %	Ursache nach Kunde, Partner, AMAVIO oder externen Faktoren trennen; Terminplan korrigieren.
Ist-Tage vs. Budget	Tatsächlich gebuchte Delivery-Tage / im Angebot kalkulierte Tage.	Zeiterfassung + Projektakte / Gründer	über 110 %	Scope einfrieren; Change Request oder interne Nachkalkulation; Wiederholbarkeit prüfen.
Rework-Quote	Zusätzliche Arbeit zur Fehlerkorrektur / gesamte Delivery-Zeit.	Projektabschluss / Gründer	über 10 %	Prozessschritt, Partner oder Briefing verbessern; Playbook aktualisieren.
Kundenabnahme	Abgenommene Meilensteine / zur Abnahme vorgelegte Meilensteine.	Abnahmeprotokolle / Gründer	unter 95 %	Offene Kriterien klären; keine Schlussrate ohne dokumentierte Abnahme voraussetzen.
Kundenzufriedenheit	Mittelwert einer 1–5-Frage nach wesentlichem Meilenstein; erst ab n≥5 als Trend.	Feedbackbogen / Gründer	unter 4,2 / 5	Qualitatives Feedback auswerten; Korrekturplan mit Termin festlegen.
Wiederholbare Workflows	Anteil laufender Leistungen mit dokumentiertem Playbook, Template und Datenverantwortung.	Operations-Review / Gründer	unter 80 % vor Personalausbau	Keine neue Rolle oder digitale Entwicklung; Standardisierung priorisieren.
Kapazitätsauslastung Gründer	Geplante Delivery-Tage / verfügbare Delivery-Tage; J1 max. 102 Tage.	Zeiterfassung + Planung / Gründer	über 70 % dauerhaft oder über Plan	Variable Partner nutzen, Projekte verschieben oder Preis/Scope anpassen.

5. Monatsroutine, Datendisziplin und Entscheidungsgates

Das Cockpit wird in einem 60-Minuten-Management-Review geführt. Entscheidend ist nicht, jede Abweichung optisch zu glätten, sondern Ursache, finanzielle Wirkung, Verantwortlichen und Entscheidung nachvollziehbar festzuhalten.

Zeitpunkt	Prüfung	Ergebnis
wöchentlich	Bank, offene Forderungen, nächste 13 Wochen, kritische Projektmeilensteine.	Aktualisierter Cash-Forecast und Liste der Eskalationen.
monatlich	KPI-Cockpit, Plan-/Ist-Abweichung, Pipeline, Delivery-Nachkalkulation, Risiko-Register.	Entscheidungsprotokoll mit Maßnahme, Owner und Frist.
quartalsweise	Zielsegment, Preislogik, Partnerqualität, Standardisierung, Personal- und Objektgates.	Go / Hold / No-Go für die nächste Entwicklungsstufe.

Gate	Mindestbeleg	Entscheidung
Personal	Delegierbare Arbeit, Auslastung wiederholt nahe 70 %, sechs Monate vollständige Personalkosten gesichert.	Rolle freigeben oder variabel einkaufen.
Digitales MVP	Mindestens drei wiederkehrende Kundenworkflows, manuelle Prozessdaten, klare Datenrollen, finanzierter Scope.	MVP starten oder beim manuellen Playbook bleiben.
Eigener Objektpilot	Ankerkunden, zulässige Nutzung, separate Objektkalkulation, positiver 20%-Leerstands-Stresscase, sechs Fixkostenmonate Reserve.	Objekt prüfen oder konsequent ablehnen.

Datenschutz Nur aggregierte Kennzahlen in Management- und externen Berichten verwenden. Bewohner-, Mitarbeiter- und Kundendaten bleiben in den dafür vorgesehenen, zugriffsberechtigten Systemen; das Cockpit ersetzt keine Datenschutzdokumentation.